

2. PREDMET DODATKU

V zmysle Čl.4 – termín realizácie vyššie uvedenej zmluvy o dielo sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli, z dôvodu nepriaznivých podmienok, predĺžiť termín zhotovenia diela do 21.12.2020.

Ostatné body a dojednania v tejto zmluve o dielo ostávajú nezmenené.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich /5/ rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane tri /3/ vyhotovenia a zhotoviteľ dve /2/ vyhotovenia.

20.03.2020

V Banskom, dňa
Za objednávateľa:

Pač


20.03.2020

Vo Vranove nad Topľou
Za zhotoviteľa:


Pe
Konateľ