

DODATOK Č. 1
K
ZMLUVE O DIELO
zo dňa 17.09.2021
ako súčasť projektu
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií Banské“

Č. Zmluvy o dielo:
5/2021
(ďalej len „Zmluva“)

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

ČLÁNOK I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Obec Banské
Sídlo: OcÚ Banské 320, 094 12 Vranov nad Topľou
IČO: 00 332 259
Konajúca prostredníctvom:
PaedDr. Stanislav Maloš - starosta obce
E-mail: stanislav.malos@banske.dcom.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)
a

1.2 ZHOTOVITEĽ:

PORR s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 42018/B
IČO: 36 667 102
DIČ: 2022228109
IČ DPH: SK2022228109
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu IBAN:
SK07 1100 0000 0026 2617 8184
Konajúca prostredníctvom:
Ing. Pavel Zuzula, konateľ
Ing. Martin Hanáček, MBA, konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ sa jednotlivo označujú ako „Zmluvná strana“ a spoločne označujú ako „Zmluvné strany“).

ČLÁNOK II
PREDMET DODATKU Č. 1

- 2.1. V súvislosti s realizáciou Diela podľa Zmluvy sa vyskytla potreba naviac prác a menej prác v rámci SO 01 MIESTNA KOMUNIKÁCIA vetva 1, 2, 3, 4, o ktoré sa prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 upravuje predmet Zmluvy uvedený v bode 2.1 Článku 2 Zmluvy bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1




ČLÁNOK II ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Ustanovenia Zmluvy neupravené týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 3.2 Slová a výrazy použité v tomto Dodatku č. 1 s veľkým začiatočným písmenom majú rovnaký význam, ako im je pripísaný v Zmluve, pokiaľ v tomto Dodatku č. 1 nie je uvedené inak.
- 3.3 Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.4 Obsah tohto Dodatku č. 1 bol obojstranne prijatý za záväzný pre obe Zmluvné strany, na dôkaz čoho bol oboma Zmluvnými stranami podpísaný.
- 3.5 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami.
- 3.6 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch (2) vyhotoveniach s platnosťou originálu, 1 x pre každú Zmluvnú stranu.
- 3.7 Tento Dodatok č. 1 vrátane Príloh, predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami a v plnom rozsahu nahrádza akékoľvek zmluvné i mimozmluvné dojednania medzi Zmluvnými stranami, vykonané pred dňom účinnosti Dodatku č. 1. Zmluvné strany sa dohodli, že na všetky práce, služby, činnosti a dodávky uskutočnené pred uzavretím Dodatku č. 1, vzťahujúce sa na predmet Dodatku č. 1 sa vzťahujú všetky práva a povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z Dodatku č. 1.
- 3.8 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú tieto Prílohy:

- Príloha č. 1: Špecifikácia ceny

Zhotoviteľ podpisom potvrdzuje prevzatie vyššie uvedených príloh k tomuto Dodatku č. 1.

V Bratislave, dňa: 18.11.2021

Za Objednávateľa:

.....
PaedDr. Stanislav Maloš
starosta obce



Za Zhotoviteľa.:

.....
Ing. Pavel Zuzula
Konateľ

.....
Ing. Martin Hanáček, MBA
Konateľ

Handwritten signature in blue ink.

Príloha č. 1 Špecifikácia ceny k Dodatku č. 1 ZoD č. 5/2021

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY						
Kód		2021KE_041				
Stavba:		Komunikácie obec Banské				
Dátum:		18.11.2021				
Kód	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Práce navyše	Práce menej	Rozdiel +/-
01	MIESTNA KOMUNIKÁCIA VETVA 1	34 548,54	41 458,25	1 448,71	-435,48	1 013,25
02	MIESTNA KOMUNIKÁCIA VETVA 2	11 921,74	14 306,09	620,83	-400,40	220,43
03	MIESTNA KOMUNIKÁCIA VETVA 3	9 419,32	11 303,18	0,00	-1 441,37	-1 441,37
04	MIESTNA KOMUNIKÁCIA VETVA 4	15 293,27	18 351,92	608,16	-400,40	207,76
		71 182,87	85 419,44	2677,70314	-2677,6336	0

[Handwritten signature]